



TITULAIRE	N° de contrat	N° de lot	N° de BC	Date prévue de livraison	Date de livraison	Montant des pénalités de retard	Montant de la commande
SODILOR	2023-CAAO001503	3	8019429727	18/09/2024	24/09/2024	1 604,28	3 208,56
			8016645357	14/03/2024	15/04/2024	3 484,61	1 306,73
			8016981987	12/03/2024	30/04/2024	81 276,30	19 904,40
THERMODYN	2022-00018495		2022-00018495	28/12/2023	27/03/2024	21 120,00	422 400,00
ERGOS 102	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00017678	08/11/2024	27/11/2024	25,31	664,10
ERGOS 98	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00016447	23/10/2024	29/10 et 5/11	50,62	694,03
ERGOS 104	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-0018030/1	19/11/2024	25/11, 3/12, 3/12/2024	80,34	832,85
ERGOS 80	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00013689/1	24/09/2025	27/09/2024	22,29	1 349,74
ERGOS 111	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00018813	05/12/2024	17/12/2024	25,31	886,78
ERGOS 109	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00018570/2	13/11/2024	5/12n 20/12, 13/12, 17/12, 24/12, 20/12	176,93	1 328,21
ERGOS 114	2024-CAAO026801-00 DM	1	2024-00019147/1	11/12/2024	20/12/2024	50,62	832,85
MONTANT TOTAL DES PENALITES						107 916,61	