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Date de signature avenant 7 envisagée 01/01/2026

Travaux développement 2026 : 21 SST et 2,454 kml de réseau à créer 2 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 2 mois

Création de 2,454 kml de réseau en 2026 6 mois

Prépa + Travaux réseau : 4 équipes 5 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2026

Création de 21 SST en 2026 7 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x21 (4 équipes) 6,0 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2026
Travaux développement 2027 : 16 SST et 2,05 kml de réseau à créer 4,3 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 4,3 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Création de 2,05 kml de réseau en 2027 7,3 mois

Prépa + Travaux réseau : 3 équipes 6,3 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2027

Création de 16 SST en 2027 9,8 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x16 (3 équipes) 8,8 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2027
Travaux développement 2028 : 14 SST et 2,285 kml de réseau à créer 4,3 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 4,3 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Création de 2,285 kml de réseau en 2028 7,8 mois

Prépa + Travaux réseau : 3 équipes 6,8 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2028

Création de 14 SST en 2028 9,5 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x14 (3 équipes) 8,5 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2028

Remplacement des compteurs (double indexation)
MSI 15/10/2028

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Travaux développement 2029 : 20 SST et 3,856 kml de réseau à créer/rénover 4,5 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 4,5 mois

Création de 3,856 kml de réseau en 2029 9,8 mois

Prépa + Travaux réseau : 3 équipes 8,8 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2029

Création de 20 SST en 2029 9,5 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x20 (4 équipes) 8,5 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2029

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Travaux développement 2030 : 17 SST et 0,864 kml de réseau à créer 3,5 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 3,5 mois

Création de 0,864 kml de réseau en 2030 6,8 mois

Prépa + Travaux réseau : 2 équipes 5,8 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2030

Création de 17 SST en 2030 10,0 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x17 (3 équipes) 9,0 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2030

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Travaux développement 2031 : 10 SST et 1,477 kml de réseau à créer 3,5 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 3,5 mois

Création de 1,477 kml de réseau en 2031 7,5 mois

Prépa + Travaux réseau : 2 équipes 6,5 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2031

Création de 10 SST en 2031 8,8 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x10 (3 équipes) 7,8 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2031

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau
Travaux développement 2032 : 1 SST et 0,024 kml de réseau à créer 3,3 mois

Etudes travaux réseau et SST et consultations réseau 3,3 mois

Création de 0,024 kml de réseau en 2032 4,8 mois

Prépa + Travaux réseau : 2 équipes 3,8 mois

Essais 1 mois Travaux Réseau

MSI 15/10/2032

Création de 1 SST en 2032 7,3 mois

Consultation SST + Fabrication + Prépa + Travaux SST x1 (2 équipes) 6,3 mois

Essais 1 mois Travaux SST x 1 SST (2 éq.)

MSI 15/10/2032
Création distribution SST d'échange UVE

Etudes 13 mois

Travaux 8 mois

Essais 1 mois

MSI 01/12/2029

Travaux Centrale Biomasse des Valendons : PAC + condenseur + Hydro-accumulation 20 mois

Etudes 4 mois

PC 5 mois

Consultations 3 mois

Délais d'approvisionnement condenseur 7 mois

Travaux GC + Process 11 mois Notif

Essais 1 mois

MSI 15/10/2028
Travaux chaufferie gaz Montchapet 11 mois

Etudes 2 mois

Travaux 9 mois

Essais 1 mois

MSI 15/10/2027

GO DG

Début des travaux

Fin des travaux

MSI

Réception

Essais

♦ Sur la base d'une validation des docs PTN sous 48H
♦ Ces délais ne prennent pas en compte les périodes de vacances.
* La mise en service est conditionnée aux disponibilités sur le secondaire, ainsi qu'aux aléas climatiques.

Etudes
AVP PRO

Travaux
DCE Consult Notif Exe Prépa & Travaux GC Trvx équipements

Instruction du PC

Travaux PAC + Condenseur + Ballons d'hydroaccumulation
DCE Consult

Approvisionnement PAC et Condenseur
Exe Prépa & Travaux GC Trvx équipements Essais

Etudes

Travaux SST - 2032

AVP + PC PRO

DCE Consult Notif Fabr et Prépa Essais

Etudes et Consultations - 2032
AVP PRO

Travaux Réseau - 2032
DCE Consult Notif Prépa Essais

Travaux SST - 2031
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 10 SST (3 éq.) Essais

Etudes et Consultations - 2031
AVP PRO

Travaux Réseau - 2031
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais

Travaux SST - 2030
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 17 SST (3 éq.) Essais

Etudes et Consultations - 2030
AVP PRO

Travaux Réseau - 2030
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais

Travaux SST - 2029
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 20 SST (4 éq.) Essais

Etudes et Consultations - 2029
AVP PRO

Travaux Réseau - 2029
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais

Travaux SST - 2028
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 14 SST (3 éq.) Essais

Etudes et Consultations - 2028
AVP PRO

Travaux Réseau - 2028
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais

Travaux SST - 2027
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 16 SST (3 éq.) Essais

Etudes et Consultations - 2027
AVP PRO

Travaux Réseau - 2027
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais

Travaux SST - 2026
DCE Consult Notif Fabr et Prépa Travaux SST x 21 SST (6 éq.)Essais

Etudes et Consultations - 2026
AVP PRO

Travaux Réseau - 2026
DCE Consult Notif Prépa Travaux Réseau Essais
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Planning prévisionnel
21/11/2025

SDE

Remarques :

Etudes
AVP PRO

Travaux
DCE Consult Notif Exe

Travaux Pomperie & Équipements Essais

01/01/2026 01/02/2026


